



División de Educación Superior
Departamento de Financiamiento Institucional

Informe Institucional de Avance Convenio de Desempeño

Universidad Austral de Chile

*Construcción y Gestión de Recursos Educativos Abiertos para estudiantes del
área de la salud (PM)*

Innovación Académica

AUS 1410

23 de diciembre de 2014

Período de Evaluación: desde fecha de inicio legal, al **23/12/2016**.

Fecha de Presentación del Informe: **13/07/2015**

INDICE

1	Estado de Avance Convenio de Desempeño	3
1.1	Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño.....	3
1.2	Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño	14
1.3	Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño (\$ Nominales).....	16
1.4	Análisis de la Ejecución Financiera	18
2	Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño	19
2.1	Logros Tempranos y No Previstos.....	19
2.2	Logros Previstos.....	19
2.3	Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio.....	19
2.4	Dificultades para el avance (externas e internas).....	19
2.5	Desafíos	20
3	Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)	21
3.1	Percepción de Autoridades Universitarias	21
3.2	Percepción de Académicos	21
3.3	Percepción de Estudiantes	21
3.4	Percepción de Funcionarios	21
3.5	Percepción de Actores Externos	21
3.6	Otros Comentarios.....	21
4	Anexos Obligatorios	22
4.1	Planilla Excel Indicadores Banco Mundial	22
4.2	Planilla Excel Formato de Inventarios CD	22
5	Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)	22

1 Estado de Avance Convenio de Desempeño

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño

Objetivo General del Convenio de Desempeño:

Diseñar, construir y gestionar Recursos Educativos Abiertos (REA) para estudiantes del área de la salud basados en estándares de calidad que permitan su accesibilidad y usabilidad.

Objetivo Específico 1:

Determinar focos de desarrollo en las diversas áreas del conocimiento en salud, que serán beneficiarias de los REA, en los institutos de la Facultad de Medicina, en las escuelas de la Sede Puerto Montt y en el Campus Clínico Osorno.

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
HITO Documento sancionado con criterios de selección de áreas a desarrollar					
Actividades					
- Plan de Difusión impresa y digital del Proyecto	01/15	01/15	06/15	SI	Folletos impresos. Artículo permanente en web de la Facultad de Medicina. Flyer para envíos de mail de difusión.
- Talleres focales con académicos del área de la salud	2/15	3/15	6/15	SI	Realización de talleres con docentes del proyecto: uno en Puerto Montt; uno en Osorno; dos en Valdivia.
- Elaboración de la documentación con criterios de selección de áreas de conocimiento para desarrollar REA	3/15	5/15		SI	Documento sancionado por el comité ejecutivo.

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
HITO Áreas seleccionadas para la construcción de REA					
Actividades					
- Aplicación de los criterios por área de conocimiento	4/15	5/15		SI	Documentos con áreas seleccionadas (Fichas de inscripción de REA por parte de los docentes)
- Selección de áreas de conocimiento	4/15	5/15		SI	Documentos con áreas seleccionadas (Fichas de inscripción de REA por parte de los docentes)
- Propuesta de áreas de construcción de REA presentada al Consejo de Facultad y sedes.	4/15	6/15	7/15	NO	Documento con informe de áreas y fichas seleccionadas. Aún no entregado a autoridades.
HITO Matriz de REA por Área del Conocimiento					
Actividades					
- Determinar equipo responsable por área de conocimiento donde no pertenece algún académico que compone el equipo ejecutivo de esta propuesta	3/15	5/15	4/15	SI	Documento con matriz de REA por área de conocimiento generado
- Generar documento que vincule las áreas de conocimiento con los objetivos de aprendizaje para posterior construcción de los guiones de cada REA	4/15	6/15		SI	Documento con matriz de REA por área de conocimiento generado

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:

Se consideró bastante flexibilidad a la hora de aplicar criterios para la selección de REA a ser construidos dado que se requiere vencer bastante resistencia por parte de los académicos especialmente en aquellos, como es el caso del Campus Osorno, que cumplen jornadas parciales de trabajo en la Universidad y presentan mucho trabajo en el servicio hospitalario y particular. En el caso de Osorno, se pretende interactuar más con los estudiantes para que sean el puente facilitador de desarrollo de REA con los académicos.

En el caso de la actividad “Propuesta de áreas de construcción de REA presentada al Consejo de Facultad y sedes”, al prolongarse el tiempo de espera para recibir Fichas de inscripción de REA por parte de los académicos - situación generada principalmente por la tardía coordinación para realizar el primer taller en el Campus Clínico Osorno - se retrasó el documento a entregar a las diversas autoridades, documento que estará disponible y entregado durante el mes de julio junto con la solicitud de una presentación al Consejo de Facultad.

Objetivo Específico 2:

Construir Recursos Educativos Abiertos (REA) utilizando metodología desarrollada en proyecto MECESUP AUS 705 complementando con nuevas evidencias.

Hitos - Objetivo Específico 2					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
HITO Diseño de guiones de REA					
Actividades - Estructurar contenidos pedagógicos	6/15	7/15		N/A	

Hitos - Objetivo Específico 2					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
- Taller con expertos e Intercambio de experiencias con otras instituciones	6/15	7/15	8/15	N/A	Talleres de capacitación realizados con profesores visitantes y talleres con docentes del proyecto Informes actividades en visitas a otros centros especializados del continente
- Selecciones de formatos de REA	6/15	7/15	8/15	N/A	
- Definir requerimientos técnicos	6/15	7/15	8/15	N/A	
- Documento de diseño de guión bajo metodología de construcción de OA incorporando nuevas evidencias	6/15	7/15	8/15	N/A	Documento con guiones elaborados
HITO Creación de material requerido					
Actividades - Recolección de material de acuerdo al guión	7/15	9/15		N/A	Material dispuesto en sistema almacenamiento de recursos
HITO Armado multimedial con etapas intermedias					
Actividades - Construcción del Menú	8/15	9/15		N/A	Recursos construidos

Hitos - Objetivo Específico 2					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
- Diseño gráfico	8/15	9/15		N/A	Recursos construidos
- Editar contenidos	5/15	10/15		N/A	
- Generación del recurso y evaluación técnica del REA	5/15	11/15	2/16	N/A	
HITO Evaluación del REA en el proceso de construcción					
Actividades					
- Validar el REA con pares expertos en el conocimiento involucrado	10/15	1/16	3/16	N/A	Documentos de resultados de evaluación
- Evaluación de Piloto Local de 6 REA	12/15	1/16	3/16	N/A	
- Validar secuencia pedagógica con experto en diseño instruccional (del equipo ejecutivo de la propuesta y profesores de las redes nacionales e internacionales establecidas)	5/15	1/16	11/15	N/A	
HITO Espacios físicos y equipamiento disponible					
Actividades					
- Adquisición de Equipamientos	2/15	6/15	8/15	NO	Espacios físicos habilitados para trabajar en construcción de REA

Hitos - Objetivo Específico 2					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
- Habilitación de espacios físicos	2/15	7/15		N/A	

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2:

Siguiendo los ritmos de trabajo de los académicos que van a desarrollar REA, se encuentran algunas etapas avanzadas indistintamente, en especial respecto a recolección de material y diseño gráfico.

La actividad de adquisición de equipamiento ha tenido innumerables retrasos pero ya se encuentra avanzada porque recientemente se recibió la no objeción por parte de los profesionales encargados del Ministerio y el procedimiento actualmente se encuentra en etapa de recepción de ofertas.

Objetivo Específico 3:

Definir e implementar repositorios para la publicación de los REA.

Hitos - Objetivo Específico 3					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
HITO Repositorio Seleccionado					
Actividades					
- Estudio comparativo de repositorios y su interoperabilidad	7/15	8/15	10/15	N/A	Documento de análisis comparativo de repositorios
- Selección e implementación de repositorios	9/15	10/15	11/15	N/A	
HITO Creación de Metadatos de REA de acuerdo a repositorios seleccionados					
Actividades					
- Seleccionar estándar de especificación de Metadata	6/15	3/16		N/A	Estándar de metadatos construidos
- Incorporar Metadatos a los REA	6/15	5/16		N/A	
HITO Publicación de REA					
Actividades					
- Publicar REA en repositorios seleccionados	10/15	5/16	10/16	N/A	REA disponible en repositorio

Hitos - Objetivo Específico 3					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
- Difusión REA publicados a través de redes de investigación conocidas nacionales e internacionales	7/16	8/16	10/16	N/A	
HITO Propiedad Intelectual Tramitada					
- Tramitar obtención de propiedad intelectual	6/16	7/16		N/A	REA con número de propiedad intelectual

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3:

Se ha constituido exitosamente un equipo técnico, quienes están trabajando sobre estándares para determinar la estructura formal del guion y de los metadatos. Se han seleccionado repositorios internacionales que están siendo estudiados, así como socialización de los licenciamientos requeridos.

Objetivo Específico 4:

Definir, implementar y aplicar un instrumento para la evaluación del uso de los REA en los ámbitos de disponibilidad, accesibilidad y usabilidad.

Hitos - Objetivo Específico 4					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
HITO Documento que determine las métricas asociada a la evaluación del uso de los REA					
Actividades					
- Definir indicadores asociados a usabilidad	1/16	8/16		N/A	Documento con indicadores definidos
- Definir indicadores asociados a la disponibilidad	1/16	8/16		N/A	
- Definir indicadores asociados a la accesibilidad	1/16	3/16		N/A	
HITO Convenios firmados con dos instituciones nacionales					
Actividades					
- Gestionar convenios con instituciones nacionales	4/15	6/15	7/15	NO	Documento de convenio firmado
HITO Aplicar Evaluaciones (con etapas intermedias)					

Hitos - Objetivo Específico 4					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
Actividades					
- Diseño encuesta a aplicar	10/15	7/16		N/A	Documento con resultados de las evaluaciones
- Aplicación encuesta a usuarios de REA	12/15	9/16		N/A	
- Análisis estadístico	1/16	9/16		N/A	
HITO Difusión de Avances del proyecto y Resultados obtenidos					
Actividades					
- Asistencia a eventos científicos y estadías en instituciones referentes en el tema	6/15	12/16		N/A	Informe de difusiones realizadas
- Publicaciones de los resultados	1/16	12/16		N/A	
- Talleres y charlas para transferir experiencia del proyecto realizado en las distintas sedes y campus de la Universidad	3/16	12/16		N/A	

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4:

La actividad “Gestionar convenios con instituciones nacionales”, se encuentra bastante avanzada, se comprometieron dos convenios, uno de ellos firmado con la Universidad de Antofagasta y el otro en trámite con la Universidad de la Frontera. El motivo del retraso



es que se había comprometido un convenio con la Universidad Autónoma de Talca y se esperó demasiado por una respuesta que no se ha recepcionado a la fecha. Se espera que en el mes de julio esté firmado el convenio con la Universidad de la Frontera.

1.2 Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño

Indicadores								
N°	Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO, Parcial o N/A	Medios de Verificación definidos por Convenio
1.	Número de construcción REA (en base al resultado comprometido en el proyecto, 30 como total)	0	15		30		N/A	REA Construidos en el proyecto
2.	Número de REA disponibles por área de conocimiento	0	6		12		N/A	REA publicados al término del proyecto
3.	Tasa de crecimiento de Estudiantes involucrados en la construcción de REA	0	100%		20%		N/A	Registro de estudiantes participantes por REA
4.	Tasa de crecimiento de académicos involucrados en la construcción de REA	0	100% (5)	6/5	60%		SI	Registro de académicos participantes por REA
5.	Tasa de crecimiento de académicos que utilizan los REA	0	0		100%		N/A	Registros de REA en programas de estudio
6.	Tasa de crecimiento de usuarios que utilizan REA	0	0		100%		N/A	Registros de acceso a REA publicados
7.	Tasa de visitas por REA anual	0	0		100%		N/A	Registros de acceso a REA publicados
8.	Tiempo real en años de graduación y/o titulación de la facultad de Medicina, desagregando a los estudiantes provenientes de quintiles Q1, Q2 y Q3		0%				N/A	Registro sistema institucional
9.	Tasa de retención en el	94,2% 88,2%	94,2% 88,2%		94,2% 90%		N/A	Sistema de información curricular de la UACH

Indicadores								
N°	Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO, Parcial o N/A	Medios de Verificación definidos por Convenio
	primer año, desagregando a los estudiantes de quintiles Q1, Q2 y Q3.	95,4% 91,9%	95,4% 91,9%		95,4% 91,9%			
10.	Tasa de titulación, desagregando a los estudiantes de quintiles Q1, Q2 y Q3.	12,6% 9,67% 18,77%	12,6% 9,7% 18,8%		13% 9,7% 19%		N/A	Sistema de información curricular de la UACH
11.	Duración de las carreras, desagregando a los estudiantes de quintiles Q1, Q2 y Q3	6,44 6,35 6,24 6,90	6,4 6,3 6,2 6,9		6,4 6,3 6,2 6,9		N/A	Sistema de información curricular de la UACH
12.	Acreditación carreras del PM	50% 33,3	75% 33,3%		100% 33,3%		N/A	Sistema de información curricular de la UACH

Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores

Se encuentra confeccionada la matriz de REA con 17 REA inscritos en Valdivia, algunos de ellos ya con avances en su construcción; hay 5 REA's inscritos en Puerto Montt y sólo una manifestación de interés de construcción en Osorno. Esta cantidad de REA, son muchos más de los que esperábamos en esta primera etapa, por lo que estamos estructurando la forma de trabajo más eficiente. Existen 6 académicos involucrados en la construcción de REA a la fecha.

Con respecto a los valores efectivos de los indicadores del año 1, sólo uno de ellos se puede entregar un valor real de avance (Tasa de crecimiento de académicos involucrados en la construcción de REA), debido a que éstos corresponden su cálculo de forma anual y/o posterior a la construcción de los REA.

1.3 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño (\$ Nominales)

Ítem	(1) Presupuesto Vigente \$			(2) Gastos devengados \$: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015						(1-2) Saldo Presupuestario \$ Al 31/12/2015		
	Mineduc	Institución	Total	Mineduc			Institución			Mineduc	Institución	Total
				(a) EFECTIVO	(b) POR PAGAR	(c = a+b) DEVENGADO	(d) EFECTIVO	(e) POR PAGAR	(f = d+e) DEVENGADO			
Bienes	45.680.000	0	45.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras menores	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de no consultoría	3.100.000	0	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total gastos adquiribles	57.780.000	0	57.780.000	0	0	0	0	0	0	57.780.000	0	57.780.000
Formación de RRHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte	10.158.000	1.452.000	11.610.000	627.684	2.193.245	2.820.929	33.803	0	33.803	7.377.071	1.418.197	8.795.268
Seguros	600.000	0	600.000	0	27.248	27.248	0	0	0	572.752	0	572.752
Viáticos	9.070.000	1.500.000	10.570.000	9.599.000	0	9.599.000	52.000	0	52.000	-529.000	1.448.000	919.000
Costos de inscripción	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
Honorarios	20.500.000	0	20.500.000	5.078.810	0	5.078.810	0	0	0	15.421.190	0	15.421.190
Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos pedagógicos y de aseguramiento de la calidad	5.000.000	1.500.000	6.500.000	72.500	0	72.500	55.844	0	55.844	4.927.500	1.444.156	6.371.656

Mantenimiento y servicios	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos, permisos y patentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total gastos recurrentes	47.728.000	4.452.000	52.180.000	15.377.994	2.220.493	17.598.487	141.647	0	141.647	28.969.513	4.310.353	33.279.866
Total \$	105.508.000	4.452.000	109.960.000	15.377.994	2.220.493	17.598.487	141.647	0	141.647	86.749.513	4.310.353	91.059.866

Notas:

(1) Presupuesto Vigente \$: corresponde a las cuotas transferidas por el Ministerio de Educación y al presupuesto comprometido por la Institución al año de seguimiento, según Convenio de Desempeño y considerando reitemizaciones aprobadas por el MINEDUC durante el año.

(2) Gastos devengados \$: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015: Obtener esta información del sistema financiero UCI, a la fecha de corte correspondiente. Corresponde a los pagos girados con cargo a la cuenta del Convenio de Desempeño (efectivos) y los compromisos contables (por pagar) respaldados con documentos a la fecha señalada, tanto con cargo a los recursos del MINEDUC como a los Institucionales. La suma de todos debe ser el total devengado a la fecha.

(1)-(2) Saldo Presupuestario \$ al 31/12/2015 corresponde a la resta de Presupuesto menos Gastos Devengados (Suma total).

1.4 Análisis de la Ejecución Financiera

Con respecto al nivel de ejecución, se detalla a continuación por ítem:

- **Gastos Adquiribles:**
 - **Bienes:** Nivel de ejecución bajo, actualmente existe un proceso de comparación de precios para la adquisición de equipamiento computacional por un monto estimado de \$ 15.000.000.-. Los otros procedimientos de compras están programados para realizarlos en el 2do semestre, en forma posterior al vigente, los cuales corresponden a mobiliario, equipos de vídeo y fotografía, servidor de almacenamiento, licencias software y material bibliográfico.
 - **Obras:** Nivel de ejecución bajo, no se ejecutarán obras que impliquen la modificación de muros, sólo refracciones menores como instalación de alfombra, cortinas, calefacción, entre otros, por tanto se está solicitando la reitemización de estos recursos a servicios de no consultoría.
- **Gastos Recurrentes:** Nivel de ejecución óptimo, se han realizado las actividades de acuerdo al cronograma del proyecto, considerando las visitas de especialistas, estadías de los académicos y profesionales, como también las reuniones de trabajo en el Campus Clínico de Osorno y Campus Puerto Montt. Adicionalmente se realizó la contratación de la profesional informática Srta. Alicia Campos, la cual se realizó con un procedimiento público y transparente. Por otra parte, también en este ítem está considerado el pago de honorarios para el diseño gráfico de los REA's y el personal administrativo del CD.

En definitiva, considerando los gastos comprometidos a la fecha el presupuesto asignado para el año 2015 tiene un porcentaje de ejecución de 16,7%.

2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño

Resumir los siguientes aspectos:

2.1 Logros Tempranos y No Previstos

Consulta espontánea de algunos académicos con los que fue necesario realizar reuniones talleres individuales para explicarles el proyecto y cómo ellos podían participar. Al menos dos académicos inscribieron fichas de REA gracias a estas intervenciones.

Los espacios físicos del Campus Clínico Osorno y Puerto Montt fueron facilitados rápidamente por sus respectivas autoridades quienes manifestaron mucho interés y agradecían el que por primera vez se les considere en un trabajo conjunto y colaborativo con la Facultad de Medicina de Valdivia.

Respecto al equipo ejecutivo, profesionales y administrativos que trabajan en el proyecto: se ha logrado un buen nivel de relaciones interpersonales con gran espíritu colaborativo, lo que se ha derivado en una buena organización de los equipos de trabajo.

2.2 Logros Previstos

El convenio de colaboración obtenido con la Universidad de Antofagasta y pronto con el de la Universidad de la Frontera, significan un logro y compromiso que esperábamos obtener con universidades que presentan un porcentaje importante de alumnos con desventajas socioeconómicas. Se aprecia gran interés de trabajo conjunto por parte de los representantes de cada una de las universidades por lo que ya se han tenido que gestionar reuniones.

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio

Se elevó la solicitud para disponer de una página web del proyecto a la Dirección de Informática de la Universidad, se le informó del compromiso institucional por lo que accedieron a darnos las facilidades. Actualmente la página Web de la OGPI se encuentra en construcción, debido a que será alojada en la página institucional, enseguida a este proceso se vinculará la página del proyecto.

2.4 Dificultades para el avance (externas e internas)

La Facultad de Medicina no contaba con espacios físicos para ceder al proyecto por la duración de éste, por lo que la dirección del proyecto recurrió al apoyo de la Vicerrectoría Académica, la cual asignó un espacio y así poder cumplir con los tiempos programados para esto.

En el Campus Clínico Osorno se han generado retrasos con lo programado, se manifiestan muchos problemas para reunir a los académicos de allí. La única reunión que pudimos tener con ellos significó la asistencia solo de dos docentes y cerca de 10 alumnos



interesados en el tema. El interés de los estudiantes llama la atención, ellos quieren que se generen REA y apoyar el desarrollo, por lo que estamos valorando ese interés y buscando las estrategias para trabajar allí.

El retraso en la compra de equipos ha generado dificultades, significando en algunos casos trabajar con equipos de muy mal rendimiento lo que ha enlentecido algunos procesos, en especial el trabajo de la Ingeniero Informático del proyecto.

2.5 Desafíos

El mayor desafío es la adecuada gestión del Diseño Instruccional de los REA que nos permita responder adecuada y oportunamente a los académicos involucrados en la construcción de estos. Para ello se está trabajando en los estándares y secuencias de los procesos, considerando la experiencia que se tiene en construcción de recursos y también el aporte de un experto extranjero.

3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)

Notas:

- *Como parte de los informes de avance, se encuentran las opiniones y percepciones de la comunidad educativa, y del entorno que rodea a la Institución y al desarrollo del Convenio de Desempeño. Esta puede ser recogida mediante encuestas y/o entrevistas personales, de las cuales se desprenden los aspectos más relevantes, los que se deben presentar en esta sección de forma anual.*
- *Indicar las conclusiones derivadas de los diferentes estudios de percepción que se hayan realizado, para cada caso detallado a continuación.*
- *En el caso de no haberse realizado ninguna acción destinada a recoger la opinión, detallar las acciones que se llevarán a cabo y su plazo de cumplimiento.*
- *Mantener respaldo en la institución de los instrumentos utilizados.*

Resumir los siguientes aspectos:

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias

3.2 Percepción de Académicos

3.3 Percepción de Estudiantes

3.4 Percepción de Funcionarios

3.5 Percepción de Actores Externos

3.6 Otros Comentarios

4 Anexos Obligatorios

Nota:

- *Adjuntar archivos de las dos planillas requeridas (Lista de Bienes y Servicios, con ejecución del período, será incluida en informe a diciembre del presente año).*

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)